# PE1: Planning in MS Project Professional

OLOD: Project management

AJ: 2025-2026 – 2TIN

Lectoren: Lowie Vangaal – Jan Castermans

Type taak: groepstaak

Weging: 11%

Uit te voeren: tijdens lesuur 3 & 4 van week 5, semester 1, zelfstandige uitwerking per team

**Eindcompetenties:**

- De student kan zelfstandig en in een multidisciplinair en/of multicultureel team een opdracht op projectmatige wijze aanpakken. #projectmatig en teamgericht werken
- De student kan eenvoudig leidinggevende taken uitvoeren en een projectplan ontwerpen, interpreteren, uitvoeren, aanpassen en toelichten. #projectmatig en teamgericht werken
- De student is ondernemend, neemt initiatief en reageert op nieuwe ontwikkelingen en toepassingsdomeinen. #adviseren

**Vereiste voorkennis:**

- PERT en MS Project

**Evaluatie: voorwaarden en gevolg**

Een ongewettigde afwezigheid tijdens een permanente evaluatie leidt tot het cijfer 0 voor de evaluatie van de PE.

(Deel)taken, (deel)opdrachten en/of testen die niet tegen de gestelde deadline en/of conform de afspraken met de docent ingeleverd/gemaakt werden, worden met het cijfer 0 beoordeeld.

Bij gewettigde afwezigheid tijdens een permanente evaluatie kunnen in samenspraak met de docent afspraken gemaakt worden om - indien mogelijk en praktisch haalbaar - het gemiste evaluatie in te halen. De student dient hierin zelf het initiatief te nemen en de betrokken docent te contacteren binnen de 5 werkdagen na het gemiste evaluatie.

# PE 1: Opgave MS Project 2021 - academiejaar 2025 – 2026

## Resources & Kalender

**Begindatum van het project: 30 oktober 2025.**
Iedereen werkt van maandag t.e.m. vrijdag van 07:30u tot 11:30u en van 12:30u tot 16:30u.
Met uitzondering van woensdag. Dan werkt het team niet meer na 14.30u.

Maak hiervoor een nieuwe kalender aan met de naam: KlasgroepTeamnummer *bv: **D01**, geen spaties of andere tekens gebruiken.*

Het bedrijf sluit op 11 november '25, en van 22 december '25 t.e.m. 2 januari '26. Zephyr neemt een extra dag verlof op: **[5 + 2 x Teamnummer]** november 2025. In tegenstelling tot het team, werkt Kael wel ook op woensdag tot 16:30u.
*Verlofdagen die volgens de berekening in het weekend of op feestdagen vallen, plan je in op de eerstvolgende werkdag(en).*

Stel de nieuwe kalender in als de projectkalender van het project.

**Medewerkers & resources project:**

- Quinn - €40/u
- Elara - €50/u
- Zephyr - €60/u
- Lyra - €55/u
- Kael - €45/u
- Google Cloud Licentie - € 3500 per licentie
- Monday PM Licentie - €350 per licentie – *deze kosten worden toegenomen (accrue at) bij het begin van het project*
- iPad Pro - €800 per stuk

**!!** Werk over-allocation/overbezetting enkel weg wanneer dit specifiek gevraagd wordt.

## Aerocoach

Quinn start een nieuw project Aerocoach in MS Project 2021 en stelt volgende planning op:

Het project begint met de Analysefase. De eerste activiteit in deze fase is de Behoefteanalyse, waarbij Quinn tien dagen lang de behoeften van de stakeholders verzamelt. Elara en Zephyr zullen hem helpen om dit werk sneller uit te voeren. Na deze activiteit zal Quinn het Projectopzet uitschrijven over een periode van acht dagen om de scope te formaliseren. Vervolgens zal Zephyr de Software Licenties regelen gedurende twee dagen. Deze taak heeft een vaste duur en is niet sneller klaar indien iemand hem komt helpen. Koppel twee Google Cloud Licenties en drie Monday PM Licenties aan de taak. Elara start op hetzelfde moment als Quinn met drie dagen werk aan de Conceptuele Schetsen als visuele start van de app. Plaats een notitie bij deze taak: “De schetsen zijn aan beschikbaar op Confluence”.

Fase twee volgt op fase één: De Avio feature. Quinn werkt twaalf dagen aan het Ontwerpen van het Datamodel. Vervolgens zal hij zestien dagen werken aan het Coderen voor stakeholder A. Voor deze taak heeft hij één iPad Pro nodig. Zodra Quinn klaar is met de database schema’s zal Elara drieëntwintig dagen lang Coderen voor stakeholder B. Om dit proces te versnellen zal Kael, Elara helpen in deze activiteit.

Na de analysefase start ook de DataFlight Feature meteen. Lyra begint van bij de start van deze fase negen dagen te werken aan het Ontwerp van de Backend Functionaliteit. Tegelijkertijd configureert Zephyr veertien dagen lang de API-verbindingen, een cruciale stap voor de ontwikkeling. Na de API-verbinding kan Lyra de Dataweergave implementeren over een periode van vier dagen. Parallel aan deze taak zal Zephyr de Handleiding schrijven over een periode van tien dagen. Zephyr zal ook 3 dagen lang de Acceptatietesten uitvoeren zodra Lyra klaar is met de Dataweergave te implementeren.

De laatste fase, de Validatiefase volgt op de vorige fasen. Kael zal de Validatietesten voorbereiden over een periode van tien dagen. Vervolgens zal Lyra twaalf dagen lang UAT-testen uitvoeren. Door een afspraak met de klant start deze taak met twee dagen vertraging. Quinn zal parallel met Lyra, na de validatietesten voorbereiding, veertien dagen lang Bugfixes uitvoeren, zonder wachttijd. Zodra Kael klaar is met zijn activiteit, start hij met de Kennisoverdracht, een activiteit van drie dagen. De laatste activiteit is de Overdracht naar Operations. Deze activiteit duurt twee dagen en start na de kennisoverdracht activiteit. Alle leden die beschikbaar zijn op dit moment nemen deel aan deze activiteit, maar de activiteit zal niet in duur afnemen.

Einde project.

## Sla op als versie 1 met volgende voorwaarden

1. Teken de Gantt-chart in MS-Project.
    a. Voorzie duidelijk de taken, subtaken, milestones met hun resources, duur en volgorde.
    b. Duid het kritieke pad aan en stel de baseline in over het hele project.

## Sla op als “groepnummer – versie 1.mpp”

## Gevraagd versie 2

1. In geval van: '*over allocation*'/overbezetting: los dit probleem op en voeg een notitie toe bij de taak waar deze overbezetting zich voordeed. Beschrijf in de notitie welke methoden je kan toepassen om overbezetting op te lossen en waarom deze keuze jouw voorkeur heeft.
2. Geef de voortgang weer zoals op **24 november 2025** en toon de voortgangslijn op de **project status datum**
3. Maak een notitie bij de laatste mijlpaal in het project met de volgende gegevens:
    a. **Percentage voltooid**: '%Duur' & '%Werk'
        *i. (percentages aflezen uit statistieken en invullen in de notitie)*

### Sla op als "GROUPNR – versie 2.mpp"

## Gevraagd versie 3

Hoeveel bedraagt het verschil in kosten wanneer de activiteit **'Bugfixes implementeren'** zes dagen later klaar is? (wijzig de duur van deze taak).

- Toon de 'Tracking Ghantt/vergelijkende Ghantt' en wijzig de tabel naar cost/kosten.
- Markeer in het geel: het veld waar je de afwijking (variance) in de kosten kan zien t.o.v. de baseline. Maak een screenshot van je scherm.
- Voeg in deze tabel een extra veld toe (Vlag 4). Toon een rode bol wanneer de *afwijking van kosten (cost variance)* groter dan €100 is.

### Sla op als "GROUPNR – versie 3.mpp"

### Zip de 3 versies van je uitwerking: "KLAS – GROUPNR.zip" (Bv.: F01.zip)

Belangrijk:

- Maak enkel gebruik van ZIP-bestanden.
- Upload je solution op Blackboard onder 'Permanente Evaluatie' waar je de opgave kan terugvinden. Controleer of je inzending is gelukt. (Je ontvangt een bevestigingsmail). Geen bestand of te laat = 0/20 voor de groep.

<u>Harde</u> deadline: einde van de les.